



**Team Three Technologies**

t3.unipd@gmail.com

# Verbale Esterno 22/01/2026

Progetto di Ingegneria del Software

<b>Redazione</b>	Bianca Zaghetto
<b>Verifica</b>	Filippo Compagno
<b>Approvazione</b>	Francesco Balestro
<b>Versione</b>	1.0
<b>Tipo</b>	Esterno
<b>Luogo</b>	Google Meet
<b>Ora</b>	15.30
<b>Destinatari</b>	Tullio Vardanega Riccardo Cardin Sanmarco Informatica
<b>Assenti</b>	Andrea Masiero



## Registro delle modifiche

Vers.	Data	Autore	Ruolo	Verifica	Oggetto
1.0	26/01/26	Francesco Balestro	Responsabile	-	Approvazione
0.1	25/01/26	Bianca Zaghetto	Analista	Filippo Compagno	Prima stesura



## **Indice**

<b>1</b>	<b>Ordine del giorno</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Svolgimento</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Decisioni</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Attività</b>	<b>3</b>



## 1 Ordine del giorno

- Allineamento sull'andamento dei lavori
- Nuova stima data di consegna PoC
- Calendarizzazione incontri futuri

## 2 Svolgimento

**Allineamento sull'andamento dei lavori**

Il gruppo ha comunicato all'azienda un rallentamento generale dei lavori, dovuto alla sessione esami invernale. Non sono stati necessari chiarimenti sul lavoro da svolgere poiché già affrontati in precedenza.

**Nuova stima data di consegna PoC**

È stata comunicata la nuova data stimata dal gruppo per la consegna del PoC, ovvero il 10 febbraio 2026.

**Come gestiamo la calendarizzazione per il prossimo periodo?**

L'azienda, così come il gruppo, ritiene adeguato mantenere la cadenza bisettimanale per gli incontri e provvederà a fissarli su Google Calendar come per il periodo precedente.

## 3 Decisioni

Identificativo	Descrizione
VE_20260122.d1	Data indicativa di completamento del PoC: 10/02/2026
VE_20260122.d2	Mantenimento incontri bisettimanali

## 4 Attività

Incaricato	Task Todo	Identificativo

Firma del referente Sanmarco Informatica SpA: