



**Team Three Technologies**  
t3.unipd@gmail.com

# Verbale Interno 23/12/2025

Progetto di Ingegneria del Software

<b>Redazione</b>	Andrea Masiero
<b>Verifica</b>	Bianca Zaghetto
<b>Approvazione</b>	Sara Gioia Fichera
<b>Versione</b>	1.0
<b>Tipo</b>	Interno
<b>Luogo</b>	Discord
<b>Ora</b>	16:00
<b>Destinatari</b>	Team Three Technologies
<b>Assenti</b>	Nessuno



## Registro delle modifiche

Vers.	Data	Autore	Ruolo	Verifica	Oggetto
1.0	28/12/25	Sara Gioia Fichera	Responsabile		Approvazione
0.3	28/12/25	Andrea Masiero	Analista	Mattia Oliva Medin	Correzioni
0.2	27/12/25	Andrea Masiero	Analista	Bianca Zaghetto	Correzioni
0.1	27/12/25	Andrea Masiero	Analista		Prima stesura



## **Indice**

<b>1</b>	<b>Ordine del giorno</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Svolgimento</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Decisioni</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Attività</b>	<b>5</b>



# 1 Ordine del giorno

- Stato avanzamento Analisi dei Requisiti
- Discussione sui rischi per il Piano di Progetto (PdP)
- Pianificazione tecnica e funzionale del Proof of Concept (PoC)
- Rotazione dei ruoli per il quinto periodo

## 2 Svolgimento

### Stato avanzamento Analisi dei Requisiti

Il gruppo espone le difficoltà nella gestione dei casi d'uso su Google Drive e comunica il passaggio a LaTeX per una migliore gestione della numerazione e dei riferimenti. Viene anche discussa la traduzione grafica in diagrammi.

### Discussione sui rischi per il Piano di Progetto (PdP)

Vengono identificati rischi specifici per il PDP, ovvero rischi: tecnologici, interpersonali, organizzativi, requisiti/stakeholder e costi/tempi.

### Pianificazione tecnica e funzionale del Proof of Concept (PoC)

È stata definita la creazione di una repository dedicata denominata "PoC". Le funzionalità primarie includeranno il caricamento di un pacchetto e la visualizzazione dei contenuti.

### Rotazione dei ruoli per il quinto periodo

Definiti i ruoli per il quinto sprint: Sara Gioia Fichera (Responsabile), Bianca Zaghetto (Amministratore), Andrea Masiero e Francesco Balestro (Analisti), Nenad Radulovic (Programmatore), Filippo Compagno e Mattia Oliva Medin (Verificatori).

## 3 Decisioni

Identificativo	Descrizione
VI_20251223.d1	Adozione di LaTeX per la documentazione tecnica dell'Analisi dei Requisiti.
VI_20251223.d2	Esclusione della funzionalità di ricerca nella prima versione del PoC.
VI_20251223.d3	Creazione della repository GitHub "PoC" entro l'inizio del prossimo sprint.



## 4 Attività

Incaricato	Task Todo	Identificativo
Andrea Masiero	Stesura Verbale Interno	VI_20251223.a1
Bianca Zaghetto	Creazione repo PoC e stesura rischi nel PDP	VI_20251223.a2
Nenad Radulovic	Sviluppo bozze iniziali e architettura PoC	VI_20251223.a3
Andrea Masiero, Francesco Balestro	Completamento stesura testuale casi d'uso in LaTeX	VI_20251223.a4
Mattia Oliva Medin	Stesura Verbale Esterno	VI_20251223.a5