



Team Three Technologies
t3.unipd@gmail.com

Verbale Interno 18/03/2026

Progetto di Ingegneria del Software

Redazione	Francesco Balestro
Verifica	Andrea Masiero
Approvazione	Nenad Radulovic
Versione	1.0
Tipo	Interno
Luogo	Discord
Ora	15.30
Destinatari	Team Three Technologies
Assenti	Bianca Zaghetto Sara Gioia Fichera



Registro delle modifiche

Vers.	Data	Autore	Ruolo	Verifica	Oggetto
1.0	20/03/2026	Nenad Radulovic	Responsabile		Approvazione
0.1	20/03/2026	Francesco Balestro	Amministratore	Andrea Masiero	Prima stesura



Indice

1	Ordine del giorno	3
2	Svolgimento	3
3	Decisioni	4
4	Attività	4



1 Ordine del giorno

- Modifica organizzazione degli sprint
- Modifica data di consegna del MVP
- Discussione in preparazione della seconda parte della RTB
- Rotazione dei ruoli

2 Svolgimento

Modifica organizzazione degli sprint

Il gruppo ha deciso di ridurre la durata degli sprint da due a una settimana, per poter allinearsi e confrontarsi più costantemente sullo stato di avanzamento del progetto.

Modifica data di consegna del MVP

È stato deciso di posticipare la data di consegna del MVP, a fronte del lavoro da svolgere per completarlo.

Discussione in preparazione della seconda parte della RTB

Il gruppo ha deciso di verificare la correttezza dei documenti necessari per la candidatura alla seconda parte della RTB, prima di inviare la mail per effettuare la candidatura.

Rotazione dei ruoli

Sono stati stabiliti i ruoli dei membri per l'undicesimo sprint.

- **Responsabile:** Filippo Compagno
- **Amministratore:** Mattia Oliva Medin
- **Progettista:** Sara Gioia Fichera, Nenad Radulovic
- **Programmatore:** Francesco Balestro, Andrea Masiero
- **Verificatore:** Bianca Zaghetto



3 Decisioni

Identificativo	Descrizione
VI_20260318.d1	Riduzione durata degli sprint da due a una settimana
VI_20260318.d2	Posticipo della data di consegna del MVP al 10 aprile
VI_20260318.d3	Verifica correttezza dei documenti richiesti per la seconda parte della RTB
VI_20260318.d4	Invio della mail per la candidatura alla seconda parte della RTB

4 Attività

Incaricato	Task Todo	Identificativo
Tutti	Verificare la correttezza dei documenti richiesti per la seconda parte della RTB	VI_20260318.a1
Nenad Radulovic	Inviare la mail di candidatura alla seconda parte della RTB	VI_20260318.a2
Francesco Balestro	Stesura Verbale Interno	VI_20260318.a3
Nenad Radulovic	Stesura Verbale Esterno	VI_20260318.a4